Prot. n. 0191139 del 05/06/2024 - UOR: 377

Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
Consiglio Nazionale delle Ricerche

SAL - Stato Avanzamento Lavori

Relazione tecnica descrittiva sullo stato di avanzamento delle attività svolte nell'ambito dell'accordo e rendicontazione economica

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Inquinamento Atmosferico

sottoscritto in data 22 dicembre 2022

(Reg.to dalla Corte dei Conti il 30/03/2023, foglio n. 1158)

CUP B53C22009720005

MODULO II

PERIODO RENDICONTAZIONE: 27 ottobre 2023 – 26 aprile 2024

Secondo Stato d'Avanzamento Lavori (II SAL)

Fasi			
Redazione	**Verifica**		**Approvazione**
Gruppo di Lavoro IIA Sede Secondaria di Roma	**Responsabile Scientifico** *Dott.ssa A. Mascioli*	**Responsabile Amministrativo** *Sig.ra. I. Mattia*	**Responsabile dell'Accordo** *Dott. P. Ceci*
	Visto		
	Responsabile Sede Secondaria di Roma *Dott. A. Fardelli*		

Antonio Fardelli
05.06.2024
09:48:42
GMT+00:00

GRUPPO DI LAVORO IIA c/o MASE

Dott. Paolo Ceci;

Dott.ssa Alessandra Mascioli;

Dott.ssa Cristina Peretti;

Dott.ssa Egle Conisti;

Dott.ssa Beatrice Tassi;

Sig.ra Deborah Ruggeri.

Dott. Antonio Fardelli;

Dott.ssa Giulia Magnavita;

Avv. Francesca Allocco;

Dott.ssa Lorenza Emili;

Sig.ra Ilaria Mattia;

Il presente rapporto è curato e predisposto dal Dott. Paolo Ceci, Responsabile dell'Accordo stipulato tra il MASE-DG EC ed il CNR-IIA (nota CNR-IIA prot. n. 131514 del 3/05/2023 – D.D. prot. MASE n. 42 del 19/05/2023) e dalla Dott.ssa Alessandra Mascioli, Responsabile scientifico del relativo Modulo II.

---------- *omissis* ----------

Documentazione e relativi allegati depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)